



MAT.: *Recepción Provisoria de obras sin Observaciones Licitación 3802-1-LP16 Conservación Térmica e Higiénica Liceo Instituto Valle de Sol Quilaco.*

Quilaco, 07 de Julio de 2016.

DECRETO N° 2651/

VISTOS:

Las facultades que me confieren la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades puesta en vigencia el 1° de Mayo de 1988, sus modificaciones posteriores y el DFL. N° 1 del 26 de julio de 2006 del Ministerio del Interior que fija su Texto Refundido; la Ley N° 19.886 del 30/07/2003 "Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios" y el D.S. N° 250 del 24/09/2004 del Ministerio de Hacienda que fija su Reglamento. El DFL. (I) 1-3063 de 1980.

CONSIDERANDO:

- 1) *El Decreto Exento N° 2074 de fecha 07/12/2015, del Ministerio de Educación, que aprueba convenio para realizar obras de Mejoramiento de Infraestructura Escolar Pública.*
- 2) *El Decreto Alcaldicio N° 4.500 de fecha 31/12/2015 que aprueba Convenio celebrado con el Ministerio de Educación.*
- 3) *El Decreto Alcaldicio N°093 de fecha 06/01/2016 que dispone llamado a Licitación Pública y aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales.*
- 4) *La Licitación 3802-1-LP16 Conservación Térmica e Higiénica del Liceo TP Instituto Valle de Sol Quilaco.*
- 5) *El Decreto Alcaldicio N° 383 de fecha 28 de Enero de 2016, que nombra Comisión Evaluadora de las ofertas.*
- 6) *El Acta de Evaluación de las ofertas.*
- 7) *El Certificado de Disponibilidad Financiera.*
- 8) *El Decreto Alcaldicio N° 508 de fecha 09 de Febrero de 2016, que Adjudica la Licitación.*
- 9) *El Vale Vista N° 0178840 de fecha 19 de febrero de 2016, por Fiel Cumplimiento de Contrato, por un monto de \$ 4.137.993.-*
- 10) *El Decreto Alcaldicio N° 630 de fecha 22 de Febrero de 2016 que Ratifica y Aprueba Contrato de Ejecución de Obras en el Liceo TP IVS Quilaco.*
- 11) *Acta de Entrega de Terreno con fecha 23 de Febrero de 2016*
- 12) *Solicitud de Recepción Provisoria de Obra de fecha 03 de Junio de 2016, ingresada por el Contratista.*
- 13) *Oficio del I.M.O. Sr. Marcial Herrera Vásquez, de fecha 10 de junio de 2016 informando el Término de los Trabajos de Conservación Térmica e Higiénica del Liceo TP Instituto Valle de Sol Quilaco.*
- 14) *Decreto Alcaldicio N° 2480 de fecha 24/06/2016, que nombra Comisión Recepción Provisoria.*
- 15) *Acta de Recepción Provisoria de Obras con Observaciones emitida por la Comisión Recepción Provisoria, con fecha 28/06/2016.*
- 16) *Solicitud de Recepción Provisoria de Obras de fecha 06 de Julio de 2016, ingresada por el Contratista.*
- 17) *Acta de Recepción Provisoria de Obras sin Observaciones emitida por la Comisión Recepción Provisoria, con fecha 07 de Julio de 2016.*

DECRETO:

- 1) Recepción Provisoria de obras sin Observaciones de la obra "Conservación Térmica e Higiénica Liceo TP Quilaco" de la Licitación 3802-1-LP16, según Acta de Recepción Provisoria de Obras sin Observaciones emitida por la Comisión con fecha 07 de Julio de 2016.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE EN EL PORTAL MERCADOPUBLICO Y ARCHÍVESE


Miriam Vargas Quijada
MIRIAM VARGAS QUIJADA
SECRETARIA MUNICIPAL


Rolando Tirapegui Muñoz
ROLANDO TIRAPEGUI MUÑOZ
ALCALDE

RTM/ MVQ/ MOM/ jos.

DISTRIBUCION:

- Expediente rendición de cuentas (CGR).2
- Secretaría Municipal.
- Archivo DAEM.