

PROYECTOS	IR A PROYECTOS
------------------	--------------------------------

AVANCE REAL ACUMULADO (%)	0
---------------------------	----------

MESES DE PROYECTO	3
-------------------	----------

RUCALHUE 2021	ESTUDIO
----------------------	----------------

DÍAS

% EJECUTADO

ITEM	PARTIDA	PORCENTAJE DEL PROYECTO (%)	TIEMPO DE TRABAJO	AVANCE REAL	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	OBS GENERAL
1	FACTIBILIDAD TÉCNICA	100	90	0			03-08-2021 SE EVALUA EXTERNALIZACIÓN DEL ESTUDIO
1.1	Reuniones informativas comité	10					
1.2	Realización catastro familias	20					
1.3	Levantamiento Topográfico	40					
1.4	Altimetría de superficie	10					
1.5	Verificación modelación Hidráulica	10					
1.6	Estudio pre factibilidad	10					

3.0

MESES